



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA



SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Proc.: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Fls.: \_\_\_\_\_  
Rubrica: \_\_\_\_\_


CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MÁXIMO

AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA CATIÔNICA RM-1C PARA FABRICAÇÃO DE PMF NA USINA DE ASFALTO DESTA MUNICIPALIDADE

LOCAL: SÃO PEDRO DA ALDEIA -RJ

BDI: 15,28%  
REF.: EMOP - 03/2024

REFERÊNCIA	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS	TOTAL
Total no mês:	R\$ 101.195,75	R\$ -	R\$ 60.717,45	R\$ -	R\$ 60.717,45	R\$ -	R\$ -	R\$ 60.717,45	R\$ -	R\$ 60.717,45	R\$ -	R\$ 60.717,45	R\$ 404.783,00
% do valor total	25,00%	0,00%	15,00%	0,00%	15,00%	0,00%	0,00%	15,00%	0,00%	15,00%	0,00%	15,00%	100,00%
Total Acumulado:	R\$ 101.195,75	R\$ 0,00	R\$ 161.913,20	R\$ 0,00	R\$ 222.630,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 283.348,10	R\$ 0,00	R\$ 344.065,55	R\$ 0,00	R\$ 404.783,00	



FOI UTILIZADA A TÉCNICA "ARRED PARA 02 CASAS DECIMAIS PARA VALORES FINANCEIROS E 04 CASAS DECIMAIS PARA PERCENTUAIS

Bianca Soares Motta  
Assessor I - SEPUB  
Matrícula nº 44165