



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA



SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA CATIÔNICA RM-1C PARA FABRICAÇÃO DE PMF NA USINA DE ASFALTO DESTA MUNICIPALIDADE													BDI: 15,28%
LOCAL: SÃO PEDRO DA ALDEIA -RJ													REF.: EMOP - 03/2024

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	1º Mês	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º Mês	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS	TOTAL COM BDI
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
1.1	EMULSAO ASFALTICA CATIONICA, TIPO RM-1C, INCLUSIVE TRANSPORTE. CUSTO SOMENTE DOS MATERIAIS.FORNECIMENTO	25,00%		15,00%		15,00%			15,00%		15,00%		15,00%	R\$ 404.783,00
		R\$ 101.195,75		R\$ 60.717,45		R\$ 60.717,45			R\$ 60.717,45		R\$ 60.717,45		R\$ 60.717,45	
Total no mês		R\$ 101.195,75		R\$ 60.717,45		R\$ 60.717,45		R\$ -	R\$ 60.717,45	R\$ -	R\$ 60.717,45		R\$ 60.717,45	R\$ 404.783,00
Valor total		25,00%		15,00%		15,00%			15,00%		15,00%		15,00%	100,00%
Acumulado		R\$ 101.195,75		R\$ 161.913,20		R\$ 222.630,65			R\$ 283.348,10		R\$ 344.065,55		R\$ 404.783,00	

FOI UTILIZADA A TÉCNICA "ARRED PARA 02 CASAS DECIMAIS PARA VALORES FINANCEIROS E 04 CASAS DECIMAIS PARA PERCENTUAIS

Bianca Soares Motta
Assessor I - SEPUB
Matrícula nº 44165