




CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MÁXIMO DESONERADO

OBRA: REFORMA DA COBERTURA DA ESCOLA MIRIAM ALVES DE MACEDO

LOCAL: FLUMINENSE - SÃO PEDRO DA ALDEIA

REFERÊNCIA	1ª Quinzena	2ª Quinzena	TOTAL
Total no mês:	74.690,70	88.562,07	163.252,77
% do valor total	45,75%	54,25%	100%
Total Acumulado:	74.690,70	163.252,77	163.252,77



FOI UTILIZADO TÉCNICA DE "ARRED" PARA O ARREDONDAMENTO DAS CASAS DECIMAIS