



CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MÁXIMO - DESONERADO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO E ESGOTAMENTO DE FOSSA E CAIXAS DE GORDURA DE TODAS AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ALDEIA/RJ.

EMOP 03/2021

BDI = 26,59%

REFERÊNCIA	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês	TOTAL
Total no mês:	R\$ 7.308,14	R\$ 7.308,14	R\$ 7.308,14	R\$ 7.308,14	R\$ 7.308,14	R\$ 7.308,14	R\$ 7.308,14	R\$ 7.308,14	R\$ 7.308,14	R\$ 7.308,14	R\$ 7.308,14	R\$ 7.308,10	R\$ 87.697,64
% do valor total	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%	100,00%
Total Acumulado:	R\$ 7.308,14	R\$ 14.616,28	R\$ 21.924,42	R\$ 29.232,56	R\$ 36.540,70	R\$ 43.848,84	R\$ 51.156,98	R\$ 58.465,12	R\$ 65.773,26	R\$ 73.081,40	R\$ 80.389,54	R\$ 87.697,64	

