
OBRA:

LOCAL:

1º Mês 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS

R$ R$ R$ R$ R$ R$

16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,65%

R$ 9.909,82 R$ 9.909,82 R$ 9.909,82 R$ 9.909,82 R$ 9.909,82 R$ 9.897,94

50% 50%

R$ 6.246,28 R$ 6.246,28

50% 50%

R$ 4.691,30 R$ 4.691,30

50% 50%

R$ 6.803,30 R$ 6.803,30

50% 25% 25%

R$ 21.934,84 R$ 10.967,42 R$ 10.967,43   

40% 35% 25%

R$ 18.224,62 R$ 15.946,54 R$ 11.390,39

25% 25% 50%

R$ 865,41 R$ 865,41 R$ 1.730,82

35% 35% 30%

R$ 12.541,01 R$ 12.541,01 R$ 10.749,44

35% 35% 30%

R$ 27.847,83 R$ 27.847,83 R$ 23.869,57

35% 25% 25% 15%

R$ 23.196,68 R$ 16.569,05 R$ 16.569,05 R$ 9.941,44

30% 30% 40%

R$ 46.628,36 R$ 46.628,36 R$ 62.171,14

15% 25% 60%

R$ 8.845,43 R$ 14.742,38 R$ 35.381,71

15% 20% 65%

R$ 6.893,20 R$ 9.190,93 R$ 29.870,51

100,00%

R$ 2.621,52

R$ 304.972,37 R$ 281.541,13 R$ 30.434,98 R$ 15.519,66 R$ 632.468,14 100% R$ 40.191,71 R$ 104.413,26 R$ 139.483,87 R$ 140.782,33 R$ 129.825,29 R$ 77.771,68

100% 6,35% 16,51% 22,05% 22,26% 20,53% 12,30%

R$ 40.191,71 R$ 144.604,97 R$ 284.088,84 R$ 424.871,17 R$ 554.696,45 R$ 632.468,14

13.0 AR CONDICIONADO / COIFA / QUADRO DE AULA R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 30.434,98 R$ 15.519,66

R$ 2.621,52 R$ 0,00 R$ 2.621,52

R$ 0,00

R$ 45.954,64 7,27%

R$ 0,00 R$ 0,00 0,41%

R$ 66.276,22 10,48%

9,32%

R$ 0,00 R$ 0,00

R$ 0,00 R$ 0,00

R$ 0,00 R$ 0,00

REF.: EMOP/SINAPI 8/2021

3.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 9.382,60 R$ 0,00 R$ 9.382,60

R$ 59.447,04 R$ 0,00

R$ 7.804,74 R$ 4.687,82

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 59.447,04 9,40%

MATERIAL 

PERMANENTE

R$ 12.492,56

1,48%

R$ 0,00 R$ 43.869,69

R$ 0,00 R$ 45.561,55

R$ 1.026,67 R$ 2.434,97

R$ 51.874,67 R$ 7.094,86

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00 R$ 0,00

R$ 0,00

24,57%

R$ 58.969,52

R$ 35.831,46

R$ 0,00 R$ 0,00

R$ 0,00 R$ 0,00

R$ 0,00

5,67%

R$ 79.565,23 12,58%

R$ 43.869,69 6,94%

R$ 45.561,55 7,20%

R$ 3.461,64 0,55%

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

1,98%

R$ 13.606,60 2,15%

Total no mês

%

Acumulado

9.0 ESQUADRIA - MADEIRA E VIDROS

7.0 ALVENARIA DE VEDAÇÃO

2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

TOTAL GERAL

6.0 SUPRA ESTRUTURA

14.0 LIMPEZA FINAL

R$ 155.427,86

CRONOGRAMA FÍSICO  FINANCEIRO - DESONERADO

REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ELÍZIO IGNÁCIO RANGEL

BAIRRO BALEIA - SÃO PEDRO DA ALDEIA - RJ.

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS %REFORMA CONSTRUÇÃO

SERVIÇOS DE 

INSTALAÇÃO DO 

MATERIAL 

PERMANENTE

R$ 5.358,25 R$ 8.248,35 R$ 0,00 R$ 0,00

COBERTURA

12.0 PINTURA

R$ 32.884,54 R$ 2.946,92

R$ 77.124,98

8.0 INSTALAÇÕES 

5.0 ESTRUTURA

4.0 MOVIMENTO DE TERRA

10.0 REVESTIMENTO E PAVIMENTAÇÃO

11.0

R$ 2.440,25

R$ 57.447,35 R$ 8.828,86

R$ 0,00 R$ 155.427,86
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