




CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MÁXIMO ONERADA

OBRA: REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS - "CASA DO ARTESÃO"

LOCAL: PRAÇA HERMÓGENES FREIRE DA COSTA - SÃO PEDRO DA ALDEIA - RJ.

REFERÊNCIA	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	TOTAIS
Total no mês:	29.379,94	62.536,81	63.819,16	48.633,46	204.369,37
% do valor total	14,38%	30,60%	31,23%	23,80%	100%
Total Acumulado:	29.379,94	91.916,75	155.735,91	204.369,37	



BASE DE CÁLCULO - TABELA EMOP/SINAPI FEVEREIRO 2021