
OBRA:

LOCAL:

REFERÊNCIA 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS TOTAIS

Total no mês: 29.379,94     62.536,81       63.819,16       48.633,46       204.369,37    

% do valor total 14,38% 30,60% 31,23% 23,80% 100%

Total Acumulado: 29.379,94     91.916,75       155.735,91     204.369,37     

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MÁXIMO  ONERADA

REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS - "CASA DO 

ARTESÃO"

              BASE DE CÁLCULO - TABELA EMOP/SINAPI FEVEREIRO 2021

PRAÇA HERMÓGENES FREIRE DA COSTA  -  SÃO PEDRO DA ALDEIA  - RJ.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO
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